

Bobolice dnia 08.05.2018 r.

Nr sprawy: ZP.042.5.2018.IZ

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **08.05.2018 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE – etap I**” w poniższym zakresie:

1. W SIWZ Inwestor określił wymagany termin wykonania zamówienia, tj: „Termin wykonania zamówienia obejmuje okres do dnia 30.11.2018 r., w tym:
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlano — wykonawczej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie **do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
 2. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na ich użytkowanie w terminie **do 30.11.2018 r.**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany tych terminów ?

Termin wydania pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni a uzyskanie pozostałych uzgodnień (np. odprowadzenia wód deszczowych) może trwać dłużej niż wymagany przez Inwestora czas projektowania.

Zakładając wykonanie robót do 30.11.2018 r. (lub 31.10.2018 r.) — na realizację dość dużego zakresu robót pozostaje 2 — 3 miesiące .Według nas są to mało realne terminy.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) zawiera postanowienia w zakresie zmian terminu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ

mgr Mirosława Brzoza

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)